

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'YOUTH AND THE CITY'

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ (2012)

- Διευθέτηση πρακτικών ζητημάτων για την υλοποίηση του προγράμματος (π.χ. διατροφή, διαμονή συμμετεχόντων)
- Έλεγχος υποδομών στο χώρο διεξαγωγής του 7ημερου σεμιναρίου
- Προετοιμασία του info pack και αποστολή στους συμμετέχοντες
- Ενημέρωση συμμετεχόντων για την διεξαγωγή έρευνας με θέμα τη νεανική απασχόληση στη χώρα τους
- Έρευνα από τους συμμετέχοντες
- Ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με το σεμινάριο ανάμεσα στους εκπαιδευτές και προετοιμασία
- Παραγωγή προκαταρκτικού εκπαιδευτικού υλικού για το σεμινάριο
- Παραγωγή του έντυπου υλικού προβολής της δράσης (π.χ. αφίσες)
- Προβολή της δράσης στη τοπική κοινωνία (π.χ. δελτία τύπου και συνεντεύξεις στα τοπικά ΜΜΕ).

ΜΑΡΤΙΟΣ (2012)

- Υλοποίηση του 7ημερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου(5-11 Μαρτίου)
- Συγκέντρωση γνωστικού υλικού από τις παρουσιάσεις των συμμετεχόντων
- Συγκέντρωση του φωτογραφικού υλικού από τους συμμετέχοντες
- Συγκέντρωση

	<p>αποδεικτικών στοιχείων (εισιτήρια) για την αποπληρωμή της χρηματικής συμμετοχής των συμμετεχόντων αναφορικά με τα έξοδα μεταφοράς.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Έναρξη διαλόγου μεταξύ νέων και τοπικής αυτοδιοίκησης
ΑΠΡΙΛΙΟΣ (2012)	<ul style="list-style-type: none"> • Διατήρηση διαλόγου μεταξύ νέων και τοπικής αυτοδιοίκησης • Συμμετοχή νέων στα κοινά και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
ΜΑΙΟΣ (2012)	<ul style="list-style-type: none"> • Ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των αποδεικτικών στοιχείων για την εξόφληση των συμμετεχόντων • Συγκρότηση ομάδων εργασίας για τη δόμηση του γνωστικού υλικού για το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο και μετάφραση σχετικών αρθρογραφιών • Ανταλλαγή πληροφοριών για την πραγματοποίηση του διήμερου σεμιναρίου • Διήμερο σεμινάριο σε όλες τις χώρες για την εκπαίδευση και άλλων ατόμων από τις αντίστοιχες ΜΚΟ και τα συμβούλια νέων (20-21 Ιουνίου) • Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Δημαρχία του Brolo, στα πλαίσια του 2ημερου σεμιναρίου, για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας για το θέμα της προώθησης της απασχόλησης των νέων • Διατήρηση διαλόγου
ΙΟΥΝΙΟΣ (2012)	

	<p>μεταξύ νέων και τοπικής αυτοδιοίκησης</p> <ul style="list-style-type: none"> • Συμμετοχή νέων στα κοινά και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων •
ΙΟΥΛΙΟΣ (2012)	<ul style="list-style-type: none"> • Γραπτή αναφορά από τους εμπλεκόμενους φορείς για την πορεία εφαρμογής των μέτρων που ελήφθησαν στο 7ήμερο πρόγραμμα και περαιτέρω συντονισμός των προσπαθειών τους. • Διάλογος μεταξύ νέων και αρχών για τον επαναπροσδιορισμό των αρχικών αποφάσεων ώστε να επιτευχθούν θετικές αλλαγές στον τομέα της νεανικής απασχολησιμότητας.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ (2012)	<ul style="list-style-type: none"> • Συνέχιση του διαλόγου και πιθανές αλλαγές στις υπάρχουσες δομές ώστε να επαναπροσδιοριστεί το θέμα της ανεργίας των νέων
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (2012)	<ul style="list-style-type: none"> • Συγκέντρωση, δόμηση και προσαρμογή του γνωστικού υλικού, μετά από τα 2ήμερα σεμινάρια και από την επίσκεψη στην Ιταλία, ώστε να παραχθεί το στο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ (2012)	<ul style="list-style-type: none"> • Επικοινωνία με τους συνεργαζόμενους φορείς για την επιλογή των μελών που θα λάβουν μέρος στην συνάντηση αξιολόγησης και προετοιμασία όλων των εμπλεκομένων για την συνάντηση • Συνέχιση του διαλόγου μεταξύ των εμπλεκομένων. Ανεύρεση νέων διαύλων επικοινωνίας

<p>ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ (2012)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Συνάντηση αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής των αποφάσεων που είχαν ληφθεί μεταξύ ΜΚΟ, τοπικών συμβούλιων νέων και τοπικής αυτοδιοίκησης. • Επαναπροσδιορισμός στρατηγικών και μέτρων για την επιτυχημένη προώθηση της απασχόλησης των νέων
<p>ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ (2012)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Παραγωγή DVD • Παραγωγή έντυπης μορφής εκπαιδευτικού εγχειρίδιου • Ανάρτηση αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του προγράμματος στους ιστότοπους της ΜΚΟ ΑΕΝΑΟ και αποστολή ενημερωτικών e-mail σε λίστα yahoo συνεργαζόμενων οργανώσεων και φορέων • Επεξεργασία και ολοκλήρωση του video και ανάρτηση στο youtube
<p>ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ (2013)</p>	
<p>ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ (2013)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Παραγωγή έντυπου υλικού (φυλλαδίου) και διανομή του σε τοπικούς φορείς και οργανώσεις για την υλοποίηση του προγράμματος και τα αποτελέσματά της • Ολοκλήρωση απολογισμού της εφαρμογής του προγράμματος Youth and the City